
GEO12 Modul

Übersicht 

GEO12 - TOL  |  (Bau-)Projektmanagement

Bei allen Arten von Bauvorhaben ist rechtzeitiges Handeln bares Geld wert. Dies erfordert vorausschauendes

Agieren auf Basis von transparenten und gesicherten Informationen über den gesamten Projektverlauf.

Mit dem Modul (Bau-) Projektmanagement steuern und managen Sie alle Arten von Bauprojekten in flexibler

aber effizienter Weise, können bei Bedarf unterstützend oder korrigierend eingreifen und sichern den

veranschlagten Kostenrahmen.

Funktionsübersicht

Standardauswertungen Mobile Anwendungen

■ Projektüberwachung in Verbindung mit dem 

mobilen Auftragsmanagement

■ Informationslösungen mit Plänen und Karten

■ Abnahme und Mängelmanagement

Vorteile

■ Jederzeit aktueller Überblick über Kosten, Kostenentwicklung und Projektstatus

■ Projektübergreifende Sicht auf Kosten, Budgets und Termine

■ Gesamtheitliche Projektdokumentation

■ Erwerb von Benchmarking-Daten für künftige Projekte

■ Flexible Unterteilung von Bauvorhaben in Projekte und Teilprojekte 

■ Klassifizierung der Teilprojekte nach beliebigen Kriterien (z.B. Baugewerke (HKLSE), 

Flächenzuordnungen (Neubau, Erweiterung, Sanierung))

■ Anlage von Teilprojekten mit beliebig vielen Unterebenen

■ Differenziertes Controlling für Teilprojekte 

■ Übergeordnetes Projektcontrolling mit zusammenfassender Auswertung

■ Automatische Warnhinweise bei Überschreitung von Grenzwerten (z.B. Meldung am Bildschirm, 

dauerhafter Eintrag beim (Teil-)Projekt, Report, E-Mail Benachrichtigung)

■ Frei konfigurierbare Importfunktion für Massendaten (z.B. Objektdaten, Auftragsdaten, Rechnungsdaten) 

■ Erweiterbare Auswahlkataloge zur Vereinfachung der Dateneingabe

Modulübersicht

■ Projektpläne

■ Projektstatus

■ Projektkosten (tatsächliche Kosten, 

Kostentrend)

■ Budgetpläne (Gesamtbudget, Restbudget, 

Budgetüberschreitung)

■ Projektübergreifende Termin- und 

Kostenübersichten


